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Nome attivita Duratas ettimana -1/Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6
2112 |3[af[s5 |67 |[8[9|10[11[12]13|14[15[16 |17 [18[19[20|21[22[23|24|25|26[27|28|20[3031|32[33[34[35/[36/37]38]39|
Preparazione delle aree di cantiere 25¢ A 4 #
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 159 Zl_
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 109 Zl_
Realizzazione della viabilita di cantiere 69 Zl_
Posa di barriere protettive in c.a. 49 Zl_
Apprestamenti del cantiere 79 v #
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materialie p 79 Zl_
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5¢9 Zl_
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 5¢9 Zl_
Impianti di servizio del cantiere 39 vﬁ
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 39 Zl_
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 39 Zl_
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzial 29 Zl-
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29 Zl-
Scavi di sbancamento 159 v |
Scavo di shancamento in terreni coerenti 159 Zl_
Scavi di splateamento 179 v |
Scavo di splateamento in terreni coerenti 17¢g Zl_
Scavi a sezione obbligata 69 v #
Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti 69 Zl_
Opere in calcestruzzo armato (muri d'argine e scatorale) 1439 v |
Strutture in fondazione in c.a. 59¢ v |
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazi 529 Zl_
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in for 53¢ Zl_
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5¢9
Strutture in elevazione in c.a. 1439 v
Asportazione di strato di usura e collegamento 29 Zl-
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19 Zl-
Demolizione di misto cemento 1lg Zl-
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazic 739
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in ele 62¢g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 69
Impermeabilizzazione soletta e pareti scatolare 29
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Gabbionate e platea antierosiva 799

Realizzazione di gabbionate in rete metallica 20g

Posa di massi al piede dello scatolare per protezione della fonde 59

Lavori stradali 269

Lavori stradali 269

Sede stradale 4¢

Formazione di manto di usura e collegamento 2g

Formazione di manto di usura riciclato in sito 2g

Opere d'arte l4g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 49

Realizzazione di marciapiedi 9¢g

Opere complementari 8¢

Montaggio di guard-rails 59

Realizzazione di segnaletica orizzontale 39

Pulizia di sede stradale 29

Rinterri e rinfianchi 164g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 149

Smobilizzo del cantiere 39
LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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