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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 25 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 15 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 10 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 6 g

Posa di barriere protettive in c.a. 4 g

Apprestamenti del cantiere 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi7 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 5 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Scavi di sbancamento 15 g

Scavo di sbancamento in terreni coerenti 15 g

Scavi di splateamento 17 g

Scavo di splateamento in terreni coerenti 17 g

Scavi a sezione obbligata 6 g

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti 6 g

Opere in calcestruzzo armato (muri d'argine e scatorale) 143 g

Strutture in fondazione in c.a. 59 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 52 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione53 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5 g

Strutture in elevazione in c.a. 143 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di misto cemento 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 73 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione62 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 6 g

Impermeabilizzazione soletta e pareti scatolare 2 g
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Nome attività Durata

Gabbionate e platea antierosiva 79 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica 20 g

Posa di massi al piede dello scatolare per protezione della fondazione 5 g

Lavori stradali 26 g

Lavori stradali 26 g

Sede stradale 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Formazione di manto di usura riciclato in sito 2 g

Opere d'arte 14 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Realizzazione di marciapiedi 9 g

Opere complementari 8 g

Montaggio di guard-rails 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Pulizia di sede stradale 2 g

Rinterri e rinfianchi 16 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 14 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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